
     PROJECTE D’ACTUACIONS PER L’ANY 2009 
   ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CAMPRODON  

1-   Estudis:  

- Modernitzar i actualitzar el logotip actual ( cartell o pintura).

IMPORT PRESSUPOSTAT TOTAL: 600 Euros.
Actualitzar logotip: 600 Euros.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

MODERNITZAR I ACTUALIZAR LOGOTIP:

Confecció i Realització: Abril 2009.
Verificació i Aprovació: Abril 2009.
Presentació final: Maig 2009 ( assemblea ordinària 2009).

2- Implementació de projectes:

- Projecte per tal de potenciar de forma conjunta els dos principals valors que defensa 
l’associació:  el  comerç  i  el  turisme.  El  projecte  consisteix  en l’edició  d’un plànol  del 
municipi  proposant  quatre  rutes  turístico-comercials  que,  per  una  banda potencien  els 
diferents  comerços  associats  i,  per l’altra,  atractius  turístics  emblemàtics  del  municipi: 
l’entorn natural,  la  història,  la cultura i  la  tradició.  Les rutes  que es proposen són les 
següents:

1- Ruta 1: La ruta de les fonts: mostrar la bellesa de l’entorn natural que ofereix 
el municipi: fonts, passejos, camins, salts d’aigua, rius i rieres, flora i fauna, etc. Entorn 
natural que canvia radicalment en funció de l’època de l’any, on cadascun d’ells té el seu 
atractiu:  el  paisatge  nevat  i  acollidor  de  l’hivern,  les  fulles  caigudes  dels  arbres  que 
cobreixen els camps a la tardor, l’espectacular gama de colors que ofereixen les flors a la 
primavera i el bon temps i ambient tranquil de l’estiu.

2- Ruta 2: La ruta històrica: proposa al visitant que gaudeixi dels diferents punts 
d’interès del municipi els quals el transporten a diferents moments de la història: el Pont 
Romà,  l’església  de  Santa  Maria,  el  Monestir  de  Sant  Pere,  l’església  del  Carme,  el 
monument a Isaac Albèniz, la casa on va néixer Isaac Albèniz, les cases modernistes de 
principis de segle del Passeig Maristany i del Passeig de la Font Nova, l’antiga fàbrica de 
Galetes Birba, l’Ajuntament, les noves torres sinònim del creixement turístic del municipi, 
etc.



3-  Ruta  3:  La  ruta  cultural-esportiva  :   es  proposa  un  recorregut  pels  punts 
d’interès cultural i esportiu del poble: la biblioteca, la Casa de Cultura “la Cooperativa”, el 
Museu  Isaac  Albèniz,  el  Cinema,  l’Escola  de  Música  Isaac  Albèniz,  el  nou  complex 
esportiu de la zona de Llandrius (pavelló nou, camp de futbol, pistes de tennis), el club de 
golf, el club de tennis, la piscina municipal, etc.

4- Ruta 4: La ruta dels sants: en els principals carrers del poble hi tenim un sant, 
aquesta ruta intenta donar a conèixer cada sant i el perquè de la seva ubicació en aquests 
carrers emblemàtics del poble.

MOLT IMPORTANT: el recorregut d’aquestes rutes sempre estarà descrit i senyalitzat 
clarament en el plànol i transitarà pel davant dels comerços associats. Es proposa marcar 
cada ruta amb un color: verd, marró, blau i rosa.

En aquest projecte  o en un projecte futur s’estudia la forma de potenciar la gran 
riquesa  associativa  que  té  el  poble,  més  de  35  entitats  complementen  l’oferta  del 
Camprodon actual en diferents àrees: comerç, turisme, cultura, esports, social, etc, portant-
lo a ser un dels referents turístics més importants del Pirineu Gironí.

IMPORT PRESSUPOSTAT TOTAL: 3.000 Euros.
7.500 exemplars a 0,20 = 1.500 Euros.
Disseny modificable = 1.500 Euros.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

Confecció i Realització: Abril a Octubre 2009.
Verificació i Aprovació: Novembre 2009.
Presentació final: Pont de la Puríssima 2009 ( del 5 al 8 de desembre 09).

3- Comunicació (  Promoció):  

- Identificar els establiments associats.
-  Publicitat i patrocinis varis: a altres entitats, a diaris comarcals, a revistes locals, 
televisió local, ràdio local, etc.

IMPORT PRESSUPOSTAT TOTAL: 14.800 Euros.
Identificació establiments: 6.000 Euros.
Publicitat i patrocinis: 8.800 Euros.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

IDENTIFICACIÓ ESTABLIMENTS ASSOCIATS:

Confecció i Realització: Abril a Juliol 2009.



Verificació i Aprovació: Agost 2009.
Muntatge i instal·lació: Setembre a Novembre 2009.

PUBLICITAT I PATROCINIS:

Confecció i Realització: al llarg del 2009.

4- Projectes TIC:

- Creació d’una web: Internet i Intranet pels associats.
- Compra d’un equip informàtic complet i connexió ADSL: portàtil + multifunció.

IMPORT PRESSUPOSTAT TOTAL: 4.900 Euros.
Creació pàgina web: 2.400 Euros.
Compra equip informàtic i ADSL: 2.500 Euros.

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

CREACIÓ WEB:

Confecció i Realització: Abril a Maig 2009.
Verificació i Aprovació: Juny 2009.
Presentació final: Juny 2009 ( Actes Festa Major 2009/ 21 a 24 de Juny).

COMPRA EQUIP INFORMÀTIC:

Compra i posada en funcionament: Abril-Maig 2009.

5- Estructura, gestió i assessorament:

- Contractació d’administratiu a mitja jornada, treballant a la seu de l’Associació i 
oferir punt d’atenció a l’associat diàriament.

IMPORT PRESSUPOSTAT TOTAL: 8.100 Euros.
Sou brut treballadora: 8.100 Euros

CALENDARI D’EXECUCIÓ:

CONTRACTACIÓ SECRETÀRIA:

Verificació i Aprovació: Març 2009.
Contractació definitiva: Abril 2009 fins Desembre 2009.



IMPORT PRESSUPOSTAT DEL PROJECTE 2009: 31.400 Euros


